

庁舎整備進捗状況について

お問い合わせ先
竹富町役場 政策推進課
庁舎整備推進係：大嶺、喜久本
TEL：0980-83-0507
FAX：0980-82-6199

老朽化により危険な状態となっている石垣庁舎の早期建替えを行い、各種条件整備を進め、西表大原庁舎の整備に向けて取り組んでおります。

令和2年9月以降の主な取り組み

- 9月25日 石垣庁舎敷地内地盤調査 終了
- 11月12日 基本設計 終了
- 11月16日 パブリックコメントの募集開始 ※12月4日迄

庁舎整備に関する各検討委員会等の協議内容（令和2年9月以降）

第3回竹富町航路事業連絡調整会議

日時：令和2年9月9日

議題：大原庁舎移転に伴う海上交通の拡充について【報告】

第9回竹富町役場新庁舎整備に関する検討委員会

日時：令和2年11月12日

議題：①新庁舎整備事業の進捗について ②各種計画の進捗について ③その他

■今後の予定

「行政サービスの維持確保と住民の利便性の向上」を最優先に石垣庁舎の整備を進めていきます。年内には実施設計を終え、令和3年度の完成、令和4年度の供用開始に向け取り組んで参ります。

庁舎整備事業へのより一層のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。