

庁舎整備進捗状況について

お問合せ先
竹富町役場 政策推進課
庁舎整備推進係：大嶺、喜久本
TEL：0980-83-0507
FAX：0980-82-6199

老朽化による危険な状態となっていた石垣庁舎の早期建替えを行い、各種条件整備を進め、西表大原庁舎の整備に向けて取り組んでおります。

令和2年12月以降の主な取り組み

- 12月4日 パブリックコメント 終了
- 12月28日 実施設計 終了
- 1月25日 竹富町役場新庁舎内売店の運営に関する業者選定委員会 開催
- 1月25日 竹富町新庁舎簡易宿泊施設指定管理者選定委員会 開催
- 2月19日 竹富町新庁舎建設工事安全祈願祭

庁舎整備に関する各検討委員会等の協議内容（令和2年12月以降）

第10回 竹富町役場新庁舎整備に関する検討委員会

日時：令和2年12月17日

議題：①各種計画の進捗について ②パブリックコメントの内容・公表について ③その他

第11回 竹富町役場新庁舎整備に関する検討委員会

日時：令和2年12月24日

議題：①パブリックコメントの公表について ②実施設計について

■今後の予定

「行政サービスの維持確保と住民の利便性の向上」を最優先に石垣庁舎の整備を進めていきます。年度内に建設工事を着手し、令和3年度の完成、令和4年度の供用開始に向け取り組んで参ります。

庁舎整備事業へのより一層のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。