

庁舎整備進捗状況について

お問い合わせ先
竹富町役場 政策推進課
庁舎整備推進係：花城
TEL：0980-83-0507
FAX：0980-82-6199

主な取り組み

●大原庁舎等整備に関する民間提案制度に係るプロポーザル事業者の選定について

令和7年7月28日に行われた「大原庁舎等整備に関する民間制度」に係る公募の結果、大和リース株式会社沖縄支店を優先交渉権者として選定いたしました。

●大原庁舎等整備に関する民間提案制度に係る基本協定書の締結について

令和7年8月1日に「大原庁舎等整備に関する民間制度」優先交渉権者である大和リース株式会社沖縄支店と大原庁舎等整備に関する基本協定を締結いたしました。今後は、同社と基本契約及び本契約の協議・調整を進め、本事業の円滑な推進に努めてまいります。

●庁舎整備に関する検討委員会

第22回 竹富町役場新庁舎整備等に関する検討委員会

日時：令和7年7月18日

議題：大原庁舎関連

- ・大原庁舎等整備進捗について

第23回 竹富町役場新庁舎整備等に関する検討委員会

日時：令和7年12月1日（予定）

課題：大原庁舎関連

- ・庁舎配置予定人数の確認について
- ・プラン図の確認について



ご意見ご要望はこちらから
(町長直行便)

■今後の予定

令和7年7月28日に実施した「大原庁舎等整備に関する民間制度」の公募の結果、優先交渉権者として大和リース株式会社沖縄支店を選定いたしました。

本事業の今後の予定につきましては、令和8年3月までに、基本設計を実施し、令和8年度から実施設計に着手してまいります。

これまで、事業の推進にあたり、国をはじめとする各関係機関と協議を行い、工程や図面などの確認を進めてきたところであり、引き続き関係機関と連携を図りながら事業を進めてまいります。また、概算費用や図面が整い次第、遅滞なく住民説明会を開催し、住民の皆様のご意見を設計へ反映させることで、合意形成を図ってまいりたいと考えております。