

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
沖縄県	竹富町	西表東部地区	豊原、大原、大富、古見、美原														
		西表西部地区	白浜、祖納、干立、浦内、住吉、中野、上原、船浦														
		黒島地区	保里、伊古、東筋、宮里、仲本					①				②	③	④			
		小浜地区	小浜、細崎														
		波照間地区	富嘉、名石、北、南、前														
		竹富地区	東、西、仲筋														

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。